

# **◎ ArtNex Frontend 마이그레이션 개발 계획** 서

프로젝트: artnex-frontend-nextis

시작일: 2025-09-20

기술스택: Next.js 15.5.3, React 19.1.0, TypeScript, TailwindCSS, Zustand



# Ⅲ 프로젝트 개요

#### 목표

기존 artnex-frontend를 Next.js 기반으로 마이그레이션하여 54개 화면을 체계적으로 구현

#### 현황 분석

• Figma 화면 분석 완료: 총 54개 화면 식별

• 기존 구현: Login, Contact, BID Report 일부 페이지

• 신규 구현 필요: 51개 화면

## 🔼 아키텍처 설계

#### 컴포넌트 구조

```
src/
— components/
                   # 공통 UI 컴포넌트 ✓
   — common/
      ├── Button/ # 3가지 크기 (245×55, 500×50, 750×140) ☑
                  # 500×50 표준 입력 필드 ▼
      — TextBox/
     ├─ Logo/ # 2가지 크기 (192×30, 256×40) ☑
      ├─ CheckBox/ # 커스텀 체크박스 ✔
      — LinkText/ # 링크 텍스트 컴포넌트 
     └─ ProcessBar/ # 1560×70 진행률 표시 ☑
                  # 레이아웃 컴포넌트 ☑
    — layout/
     ├─ GNB/ # 1920×90 전역 네비게이션 ☑
    ├─ Footer/ # 1920×90 푸터 ☑
└─ LNB/ # 360×가변 사이드 네비게이션 ☑
   ├─ forms/ # 폼 관련 컴포넌트 ②
                 # 리포트 관련 컴포넌트 🕃
   └─ report/
```

#### 라우팅 구조

```
# MAIN (2:4576)
                        # Login (2:4670) 🗸
/login
                        # Join 시리즈 🕃
/register
 /register/step/[step]
                       # Join_00~04
/auth
                       # 인증 관련
 /auth/find-id
                      # 아이디찾기
 /auth/find-password
                     # 비밀번호찾기
                       # 브랜드컨설팅
/consulting
 /consulting/step/[step] # 브랜드컨설팅_01~06
                      # AI 리포트
/report
 /report/bid/*
                      # BID 리포트 ☑ 부분 구현
 /report/visual/* # Visual 리포트
                      # Marketing 리포트
 /report/marketing/*
                       # 마이페이지
/mypage
 /mypage/[tab]
                       # Contact 🔽
/contact
                       # AI 디자인
/design
/marketing
                       # AI 마케팅
```

# 🗎 Phase별 개발 계획

## ☑ Phase 1: 핵심 인프라 (완료 - 2025-09-20)

목표: 재사용 가능한 공통 컴포넌트 구축

- ☑ Button 컴포넌트 (3가지 변형)
   ☑ TextBox 컴포넌트 (500×50 표준)
   ☑ Logo 컴포넌트 (2가지 크기)
   ☑ CheckBox, LinkText 컴포넌트
- ✓ GNB (1920×90) 기존 Header 확장
- ✓ Footer (1920×90) 기존 Footer 확장
- ✓ LNB (360×가변) 새로 구현
- ✓ ProcessBar 진행률 표시

✓ Login 페이지 새 컴포넌트로 업데이트

## ☑ Phase 2: 인증 시스템 (진행중 - 2-3주 예상)

목표: 완전한 회원가입/로그인 플로우 구현

#### 우선순위별 화면 구현

- 1. Join 00 (2:4651) 회원가입 시작 화면
  - 6개 섹션: GNB, Frame385, 3개 Buttons, Footer
  - "Building your Al Manager" 메시지
  - 회원가입 버튼들
- 2. Join\_01~04 (2:4701-2:4980) 회원가입 단계별 플로우
  - 각 단계별 폼 구현
  - 진행률 표시 (ProcessBar 활용)
  - 데이터 검증 및 저장
- 3. 아이디/비밀번호 찾기
  - 아이디 찾기\_01,02 (2:5044, 2:5146)
  - 비밀번호 찾기\_01~03 (2:5066, 2:5106, 2:5126)

## 📅 Phase 3: 메인 및 대기 화면 (1주 예상)

- 1. **MAIN** (2:4576) 메인 페이지
  - 3개 섹션: GNB, Frame385, Footer
  - 메인 랜딩 콘텐츠
- 2. Al생성 대기 화면 (2:4631) 로딩 상태
  - 4개 섹션 포함
  - 로딩 애니메이션

## 📅 Phase 4: 브랜드 컨설팅 플로우 (2-3주 예상)

- 1. **브랜드컨설팅\_01** (2:5088) 시작 화면
- 2. **브랜드컨설팅\_02~06** (2:5228-2:5848) 단계별 입력
- 3. **브랜드 컨설팅 리포트 결과** (2:6360) 결과 화면 (13,139px 높이)

## 🃅 Phase 5: Al 리포트 시스템 확장 (3-4주 예상)

#### 기존 BID Report 확장:

- AI리포트 > BID Report > Landing (2:4593)
- 나머지 BID/Visual/Marketing 리포트들 구현

#### 결과 화면 구현:

- BID Report 결과 (2:6916) 10,900px 높이
- Visual Report 결과 (2:7668) 7,901px 높이
- Marketing Report 결과 (2:8245) 8,013px 높이

## 📅 Phase 6: 마이페이지 및 Contact (1-2주 예상)

- 1. 마이페이지\_01~04 (2:5169-2:6200)
- 2. CONTACT US\_01,02 (2:9195, 2:9229) 기존 구현 확장

## 📅 Phase 7: 디자인 시스템 (1주 예상)

- 1. AI디자인\_1,2 (2:3829, 2:3856)
- 2. Colors, Typography, Navigation 가이드 구현

# 🏋 기술적 구현 전략

#### 상태 관리

```
stores/
├─ auth.ts # 인증 상태 관리
├─ consulting.ts # 브랜드 컨설팅 플로우 상태
├─ reports.ts # 모든 리포트 상태
├─ ui.ts # UI 상태 (로딩, 모달 등)
└─ bid-report.ts # 기존 BID 리포트 확장
```

## 디자인 시스템

• 표준 크기: 피그마 분석 기준 정확한 픽셀 단위

• 1920px 기준: 모든 레이아웃이 1920px 폭 기준

• 컴포넌트 재사용: 54개 화면에서 공통 패턴 활용

## 성능 최적화

• 코드 스플리팅: 라우트별 청크 분리

• **이미지 최적화**: Next.js Image 컴포넌트 활용

• 상태 최적화: Zustand로 불필요한 리렌더링 방지

# Ⅲ 진행 현황 및 마일스톤

## 현재 상태 (2025-09-20)

- **☑** Phase 1 완료 (공통 컴포넌트 구축)
- ② Phase 2 시작 (인증 시스템)
- 🟅 Phase 3-7 대기중

#### 주요 마일스톤

Phase	완료 예정일	주요 화면	상태
Phase 1	2025-09-20	공통 컴포넌트	▼ 완료
Phase 2		인증 시스템 (11개 화면)	☑ 진행중
Phase 3		메인/대기 (2개 화면)	፟ 때기
Phase 4		브랜드 컨설팅 (7개 화면)	፟ 때기
Phase 5		AI 리포트 확장 (20개 화면)	፟ 때기
Phase 6		마이페이지/Contact (6개 화면)	፟ 때기
Phase 7		디자인 시스템 (8개 화면)	ᇫ 대기

## ◎ 품질 관리

## 테스트 전략

• 컴포넌트 테스트: 각 공통 컴포넌트 단위 테스트

• 통합 테스트: 페이지별 통합 테스트

• **E2E 테스트**: 핵심 사용자 플로우

## 코드 품질

• ESLint/Prettier: 코드 스타일 일관성

• TypeScript: 타입 안정성

• 컴포넌트 문서화: Storybook 도입 검토

## 성능 목표

• First Load JS: 150KB 이하 유지

• **페이지 로딩**: 2초 이내

• Lighthouse Score: 90점 이상

# ☞ 참고 문서

- Figma 화면 분석 리포트
- Figma API 추출 결과
- README

# ₩ 개발팀 정보

**개발자**: 김성은 이사

**프로젝트 관리**: Todo 리스트 기반 진행 관리

최종 업데이트: 2025-09-20

다음 업데이트 예정: Phase 2 완료 시